

Приложение 1 к приказу
от 12.12.2022 № 693

План мероприятий (дорожная карта) по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в МОБУСОШ №8 им.А.Г.Ломакина на период до 2025 года

№ п/п	мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	ответственные
	1. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Декабрь 2022г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО	директор
1.2	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу на обновленные ФГОС СОО	Декабрь 2022г.	Приказ об утверждении дорожной карты перехода на ФГОС СОО	Рабочая группа
1.3	Проведение родительского собрания учащихся 9-х классов, о переходе на обновленный ФГОС СОО с 01.09.2023г.	Апрель, 2023г.	Протоколы классных родительских собраний в 9-х классах	Зам.директора по УВР
1.4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Весь период	Аналитический отчет замдиректора по содержанию о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на официальном сайте МОБУСОШ №8 им.А.Г.Ломакина в разделе «Обновленный ФГОС-2021»	Зам.директора
1.5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного	Январь - март 2023г.	Аналитические справки об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС СОО руководителей МО	Руководители МО

	обеспечения реализации программ СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО			
1.6	Проектирование учебного плана СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности СОО	Апрель 2023г	Учебный план	Зам.директора
1.7	Проектирование ООП СОО	Май, 2023г.	Протокол пед.совета	Директор
1.8	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности учащихся	Весь период	План мероприятий по формированию функциональной грамотности	Зам.директора
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
2.1	Формирование банка правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО	Директор
2.2	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	Весь период	Листы ознакомления	Зам.директора
2.3	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	Весь период (по мере необходимости)	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС СОО	Директор

2.4	Разработка и утверждение основной образовательной программы СОО	До 31.05.2023 г. (далее ежегодно)	ООП СОО	Зам.директора
2.5	Разработка и утверждение рабочих программ учителей по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	До 31.08.2023 г. (далее ежегодно)	Рабочие программы учителей по учебным предметам, учебных курсам (в том числе и внеурочной деятельности)	Руководители МО
2.6	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х классов по обновленным ФГОС СОО	До 31.05.2023 г. (далее ежегодно)	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО	Зам.директора
2.7	Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО	Август, 2023г.	План ВСОКО	Зам.директора
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
3.1	Участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода внедрения ФГОС	Аналитические документы	Зам.директора
3.2	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Ежегодно до 1 сентября 2025 г.	План работы методической службы.	Зам.директора
3.3	Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников ОО	Весь период	План повышения квалификации педагогических работников ОО	Зам.директора
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				

4.1	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений	В течение всего периода с 01.09.2023г.	План психолого-педагогического сопровождения	Педагог-психолог
4.2	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей и членов администрации по вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода с 01.09.2023г.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	Зам.директора
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 01.09.2023г	Сайт МОБУСОШ №8 им.А.Г.Ломакина («ФГОС-2021»)	Зам.директора
5.2	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 01.09.2023г.	Сайт МОБУСОШ №8 им.А.Г.Ломакина, страницы школы в социальных сетях	Зам.директора
5.3	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 01.09.2023г.	Сайт МОБУСОШ №8 им.А.Г.Ломакина, страницы школы в социальных сетях	Зам.директора
6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
6.1	Анализ соответствия материально-технического оснащения образовательной организации для реализации обновленного ФГОС СОО	Весь период	Аналитический отчет зам.директора по АХР	Зам.директора

6.2	Комплектование библиотечного фонда УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Март, 2023г.	Формирование заявки на обеспечение учебниками всех обучающихся	Зав.библиотекой
7. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
7.1	Обеспечение реализации ООП СОО в соответствии с нормами финансирования муниципальных услуг с учетом требований обновленного ФГОС СОО	Ежегодно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС	Директор
7.2	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	По мере необходимости	Доп. соглашения	Секретарь